

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



Obra
REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM FERRAREZZI

Bancos
SINAPI - 03/2022 - São Paulo
CDHU - 02/2022 - São Paulo

B.D.I.
20,61%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.644,32	100,00% 7.644,32		
2	GUIAS PARA JARDIM	100,00% 639,11	100,00% 639,11		
3	PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO	100,00% 59.412,78	20,00% 11.882,56	50,00% 29.706,39	30,00% 17.823,83
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 53.642,88	20,00% 10.728,58	50,00% 26.821,44	30,00% 16.092,86
5	DIVERSOS	100,00% 10.270,58			100,00% 10.270,58
Porcentagem			23,47%	42,95%	33,58%
Custo			30.894,57	56.527,83	44.187,27
Porcentagem Acumulado			23,47%	66,42%	100,0%
Custo Acumulado			30.894,57	87.422,40	131.609,67

Eng. Antonio Augusto Gavazza
CPF:074.073.268-43
Engenheiro civil

Eng. Haroldo Pinto de Campos
CPF:095.752.588-51
Engenheiro eletricista

Eng. Paulo Henrique Sanches
CPF:017.060.088-21
Engenheiro civil