CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
Obra: Reforma da Praça Dirce Piva Praisler	**PREFEITURA MUNICIPAL**	
Rua: Felippe Malaman s/nº	**PIRASSUNUNGA**	
		14/09/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R$)	1	2						SUB-TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	5.933,13	5.933,13							5.933,13
			100%							100%
2	BANCOS DE CONCRETO	26.857,08	13.428,54	13.428,54						26.857,08
			50%	50%						100%
3	LIXEIRA EM QUATRO CORES RECICLAVEL EM POLIETILENO	1.730,67	-	1.730,67						1.730,67
				100%						100%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	116.213,85	58.106,93	58.106,93						116.213,85
			50%	50%						
	VALOR DO PERÍODO	150.734,73	77.468,59	73.266,13						150.734,73
	VALOR ACUMULADO		77.468,59	150.734,73						
	PERCENTUAL DO PERÍODO		51%	49%						100%
	PERCENTUAL ACUMULADO		51%	100%						