
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO PRAÇA DA VILA BELMIRO                                                                                                                     

Local: Rua Natal s/nº –  cadastro 6887.35.019.001.00-4  -Vila Belmiro – 

Pirassununga/SP  

SINAPI - 11/2021 - São Paulo

SIURB - 01/2021 - São Paulo

CPOS - 08/2021 - São Paulo

FDE - 10/2021 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 27.134,40

 60,00%

 16.280,64

 40,00%

 10.853,76
 2 GUIAS PARA JARDIM  100,00%

 27.771,52

 30,00%

 8.331,46

 20,00%

 5.554,30

 40,00%

 11.108,61

 10,00%

 2.777,15
 3 PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO  100,00%

 84.103,13

 10,00%

 8.410,31

 30,00%

 25.230,94

 30,00%

 25.230,94

 20,00%

 16.820,63

 10,00%

 8.410,31
 4 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  100,00%

 64.427,38

 10,00%

 6.442,74

 10,00%

 6.442,74

 20,00%

 12.885,48

 30,00%

 19.328,21

 30,00%

 19.328,21
 5 DIVERSOS  100,00%

 46.268,87

 20,00%

 9.253,77

 15,00%

 6.940,33

 15,00%

 6.940,33

 20,00%

 9.253,77

 30,00%

 13.880,66
 19,51%  22,03%  22,49%  19,29%  16,67%

 48.718,92  55.022,07  56.165,35  48.179,77  41.619,19

 19,51%  41,55%  64,04%  83,33%  100,0%

 48.718,92  103.740,99  159.906,34  208.086,11  249.705,30

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 20,17% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

   


