
08/03/2022

MÊS Mês

ITEM VALOR(R$) 1 2 SUB-TOTAL

1.995,32          3.255,52            5.250,84          

38% 62% 100%

146.704,19              146.704,19                293.408,37      

50% 50% 100%

 

 

-                       

0%

298.659,21        148.699,50      149.959,71        298.659,21    

148.699,50      298.659,21        

50% 50% 100%

50% 100% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: Pavimentação asfáltica e calçamento em concreto

Rua Vicente Sgambatti - Distrito Industrial

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1
SERVIÇOS PRELIMINARES

5.250,84                

2
AGUAS PLUVIAIS 

 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SEGURANÇA PÚBLICA

3
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

293.408,37            

4
GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS

 SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL  DE OBRAS E SERVIÇOS

5

SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO SAEP (SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA)

VALOR DO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL DO PERÍODO

PERCENTUAL ACUMULADO

  
 

 


