
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

   

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cobertura da Estação Rodoviária de Pirassununga 20,61%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÕES - RETIRADAS -

 3 COBERTURA  METALICA - PARTE FUTURO POUPA TEMPO

 4 COBERTURA METÁLICA - ÁREA DE EMBARQUE

 5 RESTAURAÇÃO DE COBERTURA TERMINAL ONIBUS MUNICIPAL

 6 RESTAURAÇÃO INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO

 7 Restauração Instalações Elétricas

 8 COBERTURA AREA DA GUARDA MUNICIPAL

Porcentagem 26,51% 34,45% 32,46% 6,58%

Custo 210552,67 273.592,04 257.800,77 52.296,18

Porcentagem Acumulado 26,51% 60,96% 93,42% 100,0%

Custo Acumulado 210.552,67 484.144,71 741945,48 794.241,66

SINAPI - 03/2022 - São 
Paulo
CDHU - 02/2022 - São Paulo
FDE - 01/2022 - São Paulo

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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