
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MESES VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 % R$

ETAPA I - CONSOLIDAÇÃO DA BASE DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Fase I – Planejamento das Pesquisas de Mobilidade 6% 27.840,00

SUBTOTAL 6% 27.840,00

ETAPA II - REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Fase I – Realização das Pesquisas p/ Requalificação Transp. Público 15% 69.600,00

Fase II – Análise da Oferta dos Serviços 4% 18.560,00

Fase III- Termo de Referência para Licitação do Transporte Público 14% 64.960,00

 Municipal Operado por Ônibus
SUBTOTAL 33% 153.120,00

ETAPA III - MODAL A PÉ E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Fase I – Elaboração de Projetos Básicos de Calçadas e de 11% 51.040,00

Acessibilidade Universal
Fase II –Plano de Implantação 4% 18.560,00

SUBTOTAL 15% 69.600,00

ETAPA IV - MODAL BICICLETA

Fase I –Elaboração de Projetos Básicos do Sistema Cicloviário 12% 55.680,00

Fase II – Plano de Implantação 8% 37.120,00

SUBTOTAL 20% 92.800,00

ETAPA V - SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURAL

Fase I – Realização das Pesquisas Origem Destino tipo “Cordon line” 10% 46.400,00

 e complementares no Sistema Viário urbano 
Fase II – Análise das Propostas para o Sistema Viário Estrutural do 5% 23.200,00

Anel de Contorno Rodoviário.
Fase III – Detalhamento em Projeto Funcional das Alternativas 5% 23.200,00

SUBTOTAL 20% 92.800,00

ETAPA VI - PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Fase I – Reunião Pública Plano de Trabalho, Metodologia e 2% 9.280,00

Resultados iniciais
Fase II – Audiência Pública, Propostas para o Transp. Público; Pro- 2% 9.280,00

postas Modal a Pé e Por Bicicletas; Propostas Sist. Viário Estrutural
Fase III - Audiência Pública Finalização de Trabalho 2% 9.280,00

SUBTOTAL 6% 27.840,00

TOTAL 6,00 14,50 15,50 9,50 14,00 6,00 31,16 3,34 100% 464.000,00


