
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DA PRAÇA PAULO FURLAN  20,61%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO

 3 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS

Porcentagem  22,33%  33,74%  23,35%  20,57%

Custo  57.430,71  86.775,16  60.058,72  52.905,27

Porcentagem Acumulado  22,33%  56,07%  79,43%  100,0%

Custo Acumulado  57.430,70  144.205,87  204.264,59  257.169,86

SINAPI - 04/2022 - São 
Paulo
CPOS - 02/2022 - São 
Paulo
FDE - 01/2022 - São 
Paulo

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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