
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DO GINÁSIO DE GINÁSTICA OLIMPICA 20,61%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 REVESTIMENTOS - PISOS E AZULEJOS

 3 VIDROS

 4 PINTURA

 5 COBERTURA

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Porcentagem 19,07% 16,98% 24,43% 22,7% 16,82%

Custo 25.283,86 22.516,88 32.383,11 30.094,33 22.295,43

Porcentagem Acumulado 19,07% 36,06% 60,48% 83,18% 100,0%

Custo Acumulado 25.283,85 47.800,74 80.183,84 110.278,17 132.573,61

SINAPI - 04/2023 - São Paulo
SBC - 05/2023 - São Paulo
SIURB - 01/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 - São 
Paulo
FDE - 01/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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