

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071.901-30 / 2020	<b>Nº SICONV</b> 903167	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE SGAMBATTI	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE SGAMBATTI
--	----------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE SGAMBATTI	240.071,94	% Período:	38,00%	62,00%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.191,42	% Período:	100,00%										
1.2.	Serviços de Imprimação de Base e Pintura de l	86.031,54	% Período:	100,00%										
1.3.	Pavimentação Asfáltica	148.848,98	% Período:	50,00%	50,00%									
<b>Total: R\$ 240.071,94</b>														
				Período:	%:	38,00%	62,00%							
					Repassé:	90.760,92	148.095,08							
					Contrapartida:	462,04	753,90							
					Outros:	-	-							
					<b>Investimento:</b>	<b>91.222,96</b>	<b>148.848,98</b>							
				Acumulado:	%:	38,00%	100,00%							
					Repassé:	90.760,92	238.856,00							
					Contrapartida:	462,04	1.215,94							
					Outros:	-	-							
					<b>Investimento:</b>	<b>91.222,96</b>	<b>240.071,94</b>							

PIRASSUNUNGA / SP

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: AURÉLIO PALAVERI ZAMARO

CREA/CAU: 5063020092-SP

ART/RRT: 28027230210196558



CRONOGRAMA FÍSICO  
OGU

Sigilo  
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071.901-30 / 2020	Nº SICONV 903167	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA	
-----------------------------------	---------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICEN	240.071,94	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.191,42	% Período:	
1.2.	Serviços de Imprimação de Base e Pintura de l	86.031,54	% Período:	
1.3.	Pavimentação Asfáltica	148.848,98	% Período:	
<b>Total: R\$ 240.071,94</b>				
	Período:		%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	
	Acumulado:		%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	

PIRASSUNUNGA / SP

Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Data