



Obra
 Reconstrução de cobertura da quadra Poliesportiva, reparos em trincas e fissuras e demais consertos conforme memorial descritivo
 Local: EMEF Profª Maria José de Oliveira Jacobsen
 Endereço: Avenida Capitão Joaquim Mendes- 195, Jardim São Fernando

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - São Paulo
 SBC - 02/2022 - São Paulo
 CPOS - 11/2021 - São Paulo
 FDE - 10/2021 - São Paulo

B.D.I.
 20,61%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.832.00	2.832.00		
2	DEMOLIÇÕES - RETIRADAS	100,00%	80,00%	20,00%	
		5.909.11	4.727.29	1.181.82	
3	COBERTURA METÁLICA - QUADRA	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		185.441.71	55.632.51	55.632.51	74.176.68
4	RECOLOCAÇÃO DOS REFLETORES	100,00%			100,00%
		461.52			461.52
5	REPAROS EM TRINCAS E FISSURAS	100,00%	100,00%		
		2.742.51	2.742.51		
6	PASSARELA PARA CASA DE BRINCAR	100,00%		100,00%	
		441.37		441.37	
7	VIDRO	100,00%			100,00%
		1.015.07			1.015.07
8	PINTURA	100,00%			100,00%
		39.934.90			39.934.90
9	LIMPEZA GERAL	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		1.586.81	476.04	476.04	634.72
Porcentagem			27,63%	24,02%	48,35%
Custo			66.410,35	57.731,75	116.222,90
Porcentagem Acumulado			27,63%	51,65%	100,0%
Custo Acumulado			66.410,35	124.142,10	240.365,00