



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES

PRESIDENTE MÉDICI

Serviço: Execução de instalações de segurança contra incêndio conforme memoriais técnicos e projetos elaborados pelo eng. Benedito Claudio Belon, com fornecimento final do avcb parte integrante do contrato.(spda) e de prevenção e combate à incêndios, assim como planilha orçamentária, memoriais técnicos e cronograma físico-financeiro

Município: PIRASSUNUNGA

Local: CEFÉ PRESIDENTE MÉDICI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	1º mês		2º mês		3º mês		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	BOMBAS- TUBULAÇÕES - HIDRANTES	22,26%	R\$ 181.482,49	35%	R\$ 63.518,87	35%	R\$ 63.518,87	30%	R\$ 54.444,75	R\$ 181.482,49
2	EXTINTORES- SINALIZAÇÃO- EMERGENCIA	2,86%	R\$ 23.338,57	0%	R\$ -	20%	R\$ 4.667,71	80%	R\$ 18.670,86	R\$ 23.338,57
3	FIANÇA -ILUMINAÇÃO- CANALETAS	20,29%	R\$ 165.435,37	10%	R\$ 16.543,54	55%	R\$ 90.989,45	35%	R\$ 57.902,38	R\$ 165.435,37
4	RESERVATÓRIOS METÁLICOS TIPO TUBULAR VERTICAL COM AS RESPECTIVAS BASES DE CONCRETO	13,38%	R\$ 109.067,07	30%	R\$ 32.720,12	50%	R\$ 54.533,54	20%	R\$ 21.813,41	R\$ 109.067,07
5	DIVERSOS	41,21%	R\$ 336.025,67	45%	R\$ 151.211,55	15%	R\$ 50.403,85	40%	R\$ 134.410,27	R\$ 336.025,67
	TOTAL		R\$ 815.349,17		R\$ 263.994,08		R\$ 264.113,42		R\$ 287.241,66	R\$ 815.349,17
	TOTAL DO PERÍODO (%)	100%		32,38%		32,39%		35,23%		100,00%